

CHALLENGER ESTRATÉGICO

Recuperación de Cartera Tardía | Venta y Castigo

 **Objetivo:** Implementar una nueva casuística de contacto y negociación para maximizar el recupero neto y frenar el salto de tramo (roll-over) en carteras críticas.

Entendimiento del Reto

El desafío principal radica en la desconexión del cliente en mora tardía. No buscamos una cobranza tradicional, sino una **intervención estratégica** mediante ofertas de alivio financiero micro-segmentadas que impacten directamente en la contención de la cartera.

Hoja de Ruta del Proyecto

ETAPA	ACCIÓN CLAVE	ENTREGABLE/INFO	COMPLEJIDAD
1. Entender	Perfilamiento de cartera castigo.	Árbol de decisiones.	BAJA
2. Levantar	Diagnóstico de ofertas fallidas.	Data histórica de pagos.	MEDIA
3. Diseñar	Configuración de nuevas reglas.	Márgenes de condonación.	MEDIA
4. Simular	Proyección de impacto financiero.	Modelo de propensión.	ALTA
5. Ejecutar	Piloto A/B en canales críticos.	Gestión de cobranza.	MEDIA

Análisis de Viabilidad

DIMENSIÓN	NIVEL	COMENTARIO EJECUTIVO
Datos		Se requiere robustez en el cruce de variables.
Operación		Punto crítico: Alineación del equipo comercial.
Riesgo		Control estricto de canibalización.
Tecnología		Escalable con herramientas actuales.

Indicadores de Éxito (KPIs)

-15% Roll-over Rate	+5% Recovery Rate	Óptimo Costo de Recaudo
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

✓ **Siguiente mejor acción**

Solicitar la extracción de la base de datos de los últimos 6 meses para identificar el "**punto de abandono**". Con esta data, configuraremos la primera hipótesis de la nueva oferta.